

| EXPT. | contrato | fecha del contrato | precio primitivo | plazo primitivo | alcance de las modificaciones | acuerdo modificación (fecha y órgano) | fecha formalización de la modificación | AREA QUE REALIZA LA MODIFICACION ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL |
|-----------------|---|--------------------|------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| AYAL-2024000199 | obras contempladas en el proyecto técnico de obras de reforma puntual y mejora de accesibilidad de edificios 1 y 2 de salvamento y socorrismo de la playa de Almería, | 24/03/25 | 142.538,00 € | TRES (3) MESES. | ampliación del plazo de ejecución de las obras por tiempo de DOS (2) MESES, de manera que el plazo de ejecución se extienda hasta el próximo 14 de marzo de 2026 | 2/1/26 – JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | | |
| c-59/20 | servicios de conservación, mantenimiento y renovación de las instalaciones de alumbrado público y alumbrado ornamental, situadas en el término municipal | 31/05/22 | 5.617.480,03 € | 4 años la dirección de obra será la de la duración del contrato de las obras | modificación no sustancial consiste en autorizar la sustitución de las actuaciones inicialmente ofertadas como mejoras contractuales, consistentes en: • La instalación de un generador fotovoltaico para autoconsumo en la cubierta de una nave privada del contratista. • Actuación sobre el solar municipal de acopios ubicado en la calle Regaliz del Término Municipal de Almería. Por las siguientes actuaciones técnicas: • El suministro e instalación de 200 actuadores IO/AC de UVAX adicionales, con el fin de completar la telegestión del 100 % de los cuadros de mando del alumbrado público municipal. | 6/2/26 – JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | | AREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICA |
| AYAL-2023000112 | obras contempladas en el proyecto de "Remodelación para la renovación y mejora del Mercado Municipal de Los Angeles | 10/06/24 | 50.929,53 € | correspondiente | Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras, de manera que el plazo de ejecución se extienda hasta el próximo 30 de marzo de 2026, | 2/3/26 – JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | | ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL |