

contrato	fecha del contrato	precio primitivo	plazo primitivo	alcance de las modificaciones	acuerdo modificación (fecha y órgano)	fecha formalización de la modificación	fecha actualización tabla
obras remodelación y mejora de la calle marcos	09/09/22	165088,88	4 meses	ampliación de plazo de ejecución	Junta de gobierno local 24/02/2023		
obras de aparcamiento provisional en la calle Antonio Vico	09/09/22	289673,06	4 meses	ampliación de plazo de ejecución 75 días	Junta de gobierno local de 24/02/2023		
obras de adaptación de las plantas 3ª y 4ª y ático de la antigua clínica virgen del mar	11/10/21	843212,35	9 meses	ampliación de plazo de ejecución 2 meses.	Junta de gobierno local de 17/02/2023		
obras de acerado y mejora peatonal de la calle borja, plaza cepero y calles del barrio almedina	04/10/22	481.866,51 €	3 meses	ampliación plazo 45 días	Junta de gobierno local de 27/01/23	27/01/23	
servicios de conservación, mantenimiento y reparación de las vías y espacios públicos	09/11/20	1905587,65	1 año +2 años prórroga	augmentar el presupuesto máximo anual	Junta de gobierno local de 12/05/2023		
servicios de salvamento, socorrismo y primeros auxilios en las playas de Almería	29/04/22	871198,78	2 temporadas, 2022 y 2023, hasta 1 de octubre de 2023	augmentar el 3% del precio inicial del contrato	Junta de gobierno local de 12/05/2023		
Continuidad en los servicios de sonorización para diferentes actos protocolarios, ruedas de prensa y todo tipo de actos institucionales del Ayuntamiento	26/08/22	17.003,53	1 año	augmentar el 20% del importe del contrato	Jgl 19/05/2023		
Servicios de Voz, Datos e Internet de Banda Ancha para el Ayuntamiento de Almería: Lotes 1	01/01/20	413.939,29 €	4 años	modificar el importe en 68.419,72€ IVA excluido.	Junta de Gobierno Local de 9/06/2023		
proyecto para la instalación de dos módulos de contenedores soterrados para la recogida de residuos sólidos urbanos en plaza masnou y en calle antonio gonzález egea (almería)	25/04/22	113.784,08 €	1 MES	aprobacion del acta de precios contradictorios	Junta de gobierno local de 5/4/23		
obras a realizar en las AREAS INFANTILES AL-013, AL-014, AL-015 Y AL-016, TRAMO DE AVDA. FEDERICO GARCIA LORCA SN COMPRENDIDO ENTRE LA PROLONGACION DE LAS C/ ALCALDE MUÑOS Y C/ SANTOS ZARATE ALMERIA	12/05/23	339725,24	3 meses	ampliación de plazo de ejecución del contrato de obras por tiempo de dos meses	Junta de gobierno local 15/09/2023		
modificación de la sección transversal de la avenida cabo de gata	04/11/22	1.743.387,62 €	12 meses	Incremento del 13,38% del PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN y ampliación de plazo de ejecución del contrato de obras por tiempo de dos meses	Junta de Gobierno Local del 27/10/2023		
Modificación del contrato de servicios de REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBA DE ADAPATACION Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASA CONSISTORIALES 2ª FASE	18/05/20	149.435,00 €		Incremento del 19,75% del PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN	Junta de Gobierno Local del 27/11/23		
MODIFICACION DEL contrato de servicios de COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ADAPATACION Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASA CONSISTORIALES 2ª FASE	15/12/21		16 MESES	Aumento del plazo de ejecucion en 2 meses	Junta de Gobierno Local del 27/11/23		
A MODIFICACIÓN DELCONTRATO DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE "MEJORA AMBIENTAL Y DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ENTORNO DEL PASEO MARITIMO (ALMERIA)"		881.353,29 €	1	Incremento del 14,99% del PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN Aumento del plazo de ejecucion en 10 meses	Junta de Gobierno Local del 11/12/23	21/12/23	